

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Acceglio		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Acceglio		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Aisone		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Aisone		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Alba	108	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Alba	108	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Alto		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Alto		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Argentera		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Argentera		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Arguello		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Arguello		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	9	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	9	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barge	8	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barge	8	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Barolo	3	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Barolo	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	4	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Battifollo		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Battifollo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Beinette	4	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Beinette	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bellino	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bellino	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo	VARIAZIONE	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	6	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Benevello	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Benevello	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bergolo		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bergolo		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	7	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	1	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	1	FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	32	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	32	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Borgomale		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Borgomale		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bosia		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bosia		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Boves	7	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Boves	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bra	37	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Bra	37	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Briaglia		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Briaglia		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Briga Alta		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo	VARIAZIONE	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Briga Alta		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Brondello		FTTH	NO	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Brondello		FWA	NO	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Brossasco		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Brossasco		FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Busca	12	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Busca	12	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Camerana	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Camerana	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Camo		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Camo		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Canale	4	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Canale	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Canosio		FTTH	NO	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Canosio		FWA	NO	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caprauna		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Caprauna		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caraglio	10	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caraglio	10	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	13	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	13	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Cardè		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cardè		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Carrù		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Carrù		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cartignano		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cartignano		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castagnito	7	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castagnito	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellar		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellar		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	1	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	1	FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Castelmagno		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelmagno		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	1	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castino		FTTH	NO	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castino		FWA	NO	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	10	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	10	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Celle di Macra		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Celle di Macra		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Centallo	6	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Centallo	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba		FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cervasca	7	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Cervasca	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cervere	3	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Cervere	3	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Ceva	14	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Ceva	14	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Cherasco	21	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Cherasco	21	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	4	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	4	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Cigliè		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cigliè		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cissone		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cissone		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Clavesana		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Clavesana		FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	1	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	9	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	9	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	5	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cravanzana		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Cravanzana		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Crissolo	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Crissolo	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cuneo	113	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Cuneo	113	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Demonte	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Demonte	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	13	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	13	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Dogliani	5	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Dogliani	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Dronero	5	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Dronero	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Elva		FTTH	NO	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Elva		FWA	NO	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Entracque	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Entracque	1	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Envie	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Envie	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Farigliano	10	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Farigliano	10	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Faule	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo	VARIAZIONE	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Faule	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Feisoglio		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Feisoglio		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Fossano	31	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Fossano	31	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	1	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	2	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frassino		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frassino		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gaiola		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gaiola		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gambasca		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gambasca		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Garessio	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Garessio	3	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Genola	4	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Genola	4	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	1	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gottasecca		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Gottasecca		FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Govone	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Govone	3	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	6	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	6	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Guarene	7	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Guarene	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Igliano		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Igliano		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Isasca		FTTH	NO	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Isasca		FWA	NO	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	La Morra	8	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	La Morra	8	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	5	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	6	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lesegno	4	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Lesegno	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Levice		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Levice		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	1	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lisio		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lisio		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Macra		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Macra		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	1	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	11	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	11	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mango		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mango		FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Manta	2	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Manta	2	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marene	11	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marene	11	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Margarita	4	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Margarita	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marmora		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marmora		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marsaglia		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marsaglia		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Melle		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Melle		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Moiola	3	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Moiola	3	FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mombasiglio		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mombasiglio		FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	1	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	2	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monchiero	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monchiero	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mondovì	60	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Mondovì	60	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monesiglio	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monesiglio	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	6	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montà		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Montà		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montanera	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montanera	2	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montemarle di Cuneo		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montemarle di Cuneo		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana		FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montezemolo		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Montezemolo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	4	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Moretta	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Moretta	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Morozzo	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Morozzo	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Murazzano		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Murazzano		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Murello	1	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Murello	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Narzole	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo	VARIAZIONE	In approvazione progetto esecutivo
Piemonte	Cuneo	Narzole	1	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Neive	9	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Neive	9	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Naviglie	1	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Naviglie	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	7	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	7	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Novello	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Novello	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Nucetto	2	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Nucetto	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Oncino		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Oncino		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ormea	2	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Ormea	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ostana		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Ostana		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Paesana	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Paesana	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pagno		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pagno		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pamparato	2	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Pamparato	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Paroldo	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Paroldo	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Perletto		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Perletto		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Perlo		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Perlo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Peveragno	5	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Peveragno	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pianfei	4	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pianfei	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piasco	5	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piasco	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	4	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	4	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piozzo		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Piozzo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	1	FTTH	NO	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	1	FWA	NO	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Polonghera	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Polonghera	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	2	FWA	SI	In progettazione definitiva	VARIAZIONE	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pradleves		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pradleves		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prazzo		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prazzo		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Priero		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priero		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Priocca		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priocca		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priola		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Priola		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prunetto		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prunetto		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Racconigi	11	FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Racconigi	11	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Revello	6	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Revello	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rifreddo		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Rifreddo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rittana		FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Rittana		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roaschia	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Roaschia	1	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Roascio		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roascio		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Robilante	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Robilante	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roburent	2	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Roburent	2	FWA	SI	In esecuzione	VARIAZIONE	Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	3	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	2	FWA	SI	Lavori Completati		Lavori Completati
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccavione	2	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Roccavione	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	2	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddi	6	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddi	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddino		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddino		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rodello	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rodello	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rossana	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rossana	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ruffia	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ruffia	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saliceto		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saliceto		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Salmour	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Salmour	2	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	34	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	34	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sambuco		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sambuco		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	2	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	3	FWA	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Sanfrè		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sanfrè		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sanfront	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sanfront	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	6	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	5	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	9	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	9	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Savigliano	33	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Savigliano	33	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Scagnello		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Scagnello		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	9	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	9	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
		Sedi az. associate coinvolte	921					
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	2	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sinio		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sinio		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Somano		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Somano		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	9	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	9	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Stroppio		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Stroppio		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	2	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	1	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torresina		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torresina		FWA	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Treiso	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Treiso	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella		FTTH	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trinità		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trinità		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valdieri	1	FTTH	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Valdieri	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valgrana		FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Valgrana		FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valloriate		FTTH	NO	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Valloriate		FWA	NO	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Valmala		FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valmala		FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Venasca	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Venasca	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verduno	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verduno	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo

MONITORAGGIO AVANZAMENTO PIANO BUL - Fibra Ottica

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDI AZ. ASSOCIATE	TIPO CONNESSIONE	CONVENZIONE	STATUS PROGETTO 09/09/2019	VARIAZIONE	STATUS PROGETTO 07/10/2019
Piemonte	Cuneo	Vernante	1	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Vernante	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verzuolo	5	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verzuolo	5	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	4	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	4	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vignolo	3	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vignolo	3	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	6	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	6	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	17	FTTH	SI	In esecuzione		In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	17	FWA	SI	In attesa autorizzazioni		In attesa autorizzazioni
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	3	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	3	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo		In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vinadio	2	FTTH	SI	In progettazione definitiva		In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Vinadio	2	FWA	SI	In approvazione progetto definitivo	VARIAZIONE	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Viola	1	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Viola	1	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	2	FTTH	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	2	FWA	SI	Approvato progetto definitivo		Approvato progetto definitivo